

T.C.
BAFRA KAYMAKAMLIĐI
İLÇE MİLLİ EĐİTİM MÜDÜRLÜĐÜ
30 AĐUSTOS İLKOKULU

YENİLENEN LİDER



HAZIRLAYANLAR

Recep ARABACI - Okul Müdürü
Muhammet ACER - Sınıf Öğretmeni
Selami EVECEN –Sınıf Öğretmeni
Ahmet KÖSE – Sınıf Öğretmeni

Bafra Kaymakamlığının 04/12/2007 tarihli ve 14584350-604.01.01-e.20656788 sayılı oluru ile uygulanmaktadır.

04 /12/ 2017

Proje Adı	YENİLENEN LİDER
Proje Konusu	Okulumuzda görev yapmakta olan öğretmenlere; sıradan ve sıkıcı hale gelmiş olan hizmet içi eğitimlerden farklı olarak, öğretmenlerin hem mesleki gelişimlerini sağlayacak hem de eğlenebilecekleri etkinlikler her ay düzenlenecektir.
Projenin Amacı	Öğretmenlerin mesleki gelişimlerini artırmaktır.
Projeyi Düzenleyen Kurum	30 Ağustos İlkokulu
Projeyi Düzenleyen Kurum Yetkilisi:	Muhammet ACER – Sınıf Öğretmeni
Proje Kaynak Birimi	30 Ağustos İlkokulu Müdürlüğü
Proje Destek Birimi	30 Ağustos İlkokulu Öğretmenleri
Proje Uygulama Birimi	Muhammet ACER Sınıf Öğretmeni Selami EVECEN Sınıf Öğretmeni Ahmet KÖSE Sınıf Öğretmeni
Kapsam	30 Ağustos İlkokulu öğrencilerini kapsar.
Proje Danışmanı Tel Web/Mail	Recep ARABACI 0505 5380403 Muhammet ACER 0505 5342183 1964.ma55muhammet@gmail.com
İrtibat kişisi Tel Web/Mail	Muhammet ACER Selami EVECEN Ahmet KÖSE 0505 5342183 0553 0933960 0535 8521885
Proje Yürütme Kurulu	Muhammet ACER Selami EVECEN Ahmet KÖSE
Proje Uygulama Tarihi	Kasım 2017 – Mayıs 2018

BİRİNCİ BÖLÜM

Giriş, Projenin Gerekçesi, Performans Kriterleri, Projenin Konusu, Amaçlar, Hedefler, Kapsam, İlkeler, Dayanak

1. GİRİŞ

Meslek, toplumsal yaşamdaki işbölümü sonucu meydana gelen yaşamsal bir olgu olup, toplumsal yaşamın sürdürülmesinde önemlidir (Sönmez ve diğerleri, 2000). Öğretmenlik mesleği, toplumsal yaşamın ve iş bölümünün bir sonucu olarak meydana gelen ve toplumsal yaşamın sürdürülmesinde oldukça önemli bir yere sahip olan mesleklerden biridir. Hızlı gelişim ve değişimin yaşandığı günümüzde tüm ulusların en büyük çabası, bu değişim sürecine ayak uydurabilecek yeterlilikte donatılmış, nitelikli bireyler yetiştirmektir. Bu amacı gerçekleştirmede en etkili araç eğitimidir ve öğretmenler bu etkili aracın önemli bir ögesi oluşturur (Kuran, 2002: 253). Bu anlamda öğretmenlerden beklenen gelişen dünyaya etkili bir şekilde uyum sağlayan bireyler olmalarıdır. Mesleki gelişim sadece üniversitelerde verilen derslerle sağlanamamaktadır. Bunun yanı sıra hizmet içi eğitimler de bu durumu geliştirmeye yönelik uygulamalardır.

2. PROJENİN GEREKÇESİ

Ülkemizde, ilimizde ve ilçemizde öğretmenler için birçok hizmet içi eğitim etkinlikleri düzenlenmektedir. Fakat elde edilen veriler göstermektedir ki bu etkinliklere ders saatleri dışında katılım oldukça azdır. Bunun yanı sıra öğretmenler tarafından en çok belirtilen nedenler arasında “sıkıcılık ve etkili bir sunumun yapılmaması” ifadeleri ön plana çıkmaktadır. Bu durum zamanla öğretmenlerin hizmet içi eğitimlere katılmasını engellemektedir.

3. PERFORMANS KRİTERLERİ

Performans Göstergesi: Yapılan mesleki gelişim kursları

Performans Göstergesi: Yapılan eğitimlere katılan öğretmen sayısı

4. PROJENİN KONUSU

Okulumuzda görev yapan öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini sağlayabilmeleri açısından, proje yürütme kurulunca 2017-2018 eğitim – öğretim yılının birinci döneminde uygulanan YENİLENEN LİDER projesinin 2017 - 2018 eğitim – öğretim yılının Kasım – Mayıs ayları arasında uygulanması düşünülmektedir. Bu amaçla her ay uygulanmak üzere toplam 7 (yedi) eğitim tespit edilmiştir. Tespit edilen eğitimler ilçemizde görev yapan okul ve öğretmenlere 2017 Şubat ayında uygulanan anketle belirlenmiştir. Söz konusu eğitimlerde öğretmenlerin hem mesleki hem

kişisel gelişimlerinin yanı sıra, hizmet içi eğitimlerdeki sıkıcılıktan kurtulmaları ön plana alınacaktır.

5. AMAÇLAR

- Eğitim öğretim kalitesini artırmak,
- Öğretmenlerin hem kişisel hem mesleki becerilerini artırmak,
- Öğretmenlere eğitime katılma alışkanlığı kazandırmaktır.

6. HEDEFLER

- Proje kapsamında ilçemizde görev yapan öğretmenlerin en az %50 sinin bir etkinliğe katılımını sağlamaktır.
- Proje kapsamında öğretmenlerin gelecek yıllarda yapılacak etkinliklere katılımı noktasında isteklerini artırmaktır.

7. KAPSAM

30 Ağustos İlkokulu Öğretmenlerini kapsar.

8. İLKELER

- Proje bir plan ve program çerçevesinde yürütülecek ve uygulanacaktır.
- Gerçekleştirilen olumlu faaliyetlerin tanıtımı ve paylaşımı Proje Yürütme Kurulu tarafından sistematik olarak yapılacaktır.
- Projeye destek olabilecek, üniversite, sivil toplum örgütü ve araştırma kurumları ile iş birliği yapılacaktır.

9. DAYANAK

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama, Uygulama Süreci ve Aşamaları, Eylem Planı, Değerlendirme, Uygulama Takvimi, Maliyet, Yürürlük, Yürütme

1. UYGULAMA

Proje Yürütme Kurulu: Proje Yürütme kurulu, aşağıda isimleri yazılı kişilerden oluşur ve proje, Proje Koordinatörü başkanlığında yürütülür. Periyodik olarak ayda bir veya başkanının gerekli gördüğü zamanda toplanır.

Proje Yürütme Kurulu	Aziz YILDIRIM Muhammet ACER Selami EVECEN Ahmet KÖSE
-----------------------------	---

Görevleri: Projeyi izlemek, geliştirmek, proje ile ilgili getirilen önerilerin incelemek, uygulama kararlarını almak, projenin gelişimini, sonuçlarını izleyerek değerlendirmek, rapor halinde yayınlamak ve projenin gerçekleştirilmesini sağlamak.

Denetleme Ekibi: İzleme ve değerlendirme Proje Yürütme Kurulu üyeleri arasından seçilecek 2 kişilik Denetleme Ekibince yürütülür.

Proje İzleme, Değerlendirme ve Denetleme Kurulu	Recep ARABACI Aziz YILDIRIM Muhammet ACER Selami EVECEN Ahmet KÖSE
--	--

2. UYGULAMA SÜRECİ VE AŞAMALARI

- Proje yürütme kurulunca 2 eğitim belirlenecek.
- Öğretmenlere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul idarelerince duyurular yapılacak.
- Her eğitimden sonra geri dönüt alınması adına eğitimle ilgili anketler yapılacak.

3. EYLEM PLANI

Faaliyetin Adı	Ekim Ayının 1. Haftası	Ekim Ayı 3. Hafta	Ekim Ayı 4. Hafta	Kasım Ayı 2. Hafta	Kasım Ayı 4. Hafta	Aralık Ayı 2. Hafta	Aralık Ayı 4. Hafta	Ocak Ayı 2. Hafta	Ocak Ayı 3. Hafta	Mart Ayı 2. Hafta	Mart Ayı 3. Hafta	Nisan Ayı 2. Hafta	Nisan Ayı 3. Hafta	Mayıs Ayı 2. Hafta	Mayıs Ayı 3. Hafta
Projenin hazırlanarak onaya sunulması															
Projenin Uygulanması															
Eğitimin belirlenmesi															
Proje Yönetimi ve Yazımı Eğitiminin Verilmesi															
Proje Yönetimi ve Yazımı Eğitimlerinin Değerlendirilmesi															
Vizyon Eğitimlerinin Verilmesi															
Vizyon Eğitimlerinin Değerlendirilmesi															
Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitimlerinin Verilmesi															
Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitimlerinin Anket Değerlendirmesi															
Matematik Öğretimi Eğitimlerinin Verilmesi															
Matematik Öğretimi Eğitimlerinin Değerlendirilmesi															
Fen Öğretimi Eğitimlerinin Verilmesi															
Fen Öğretimi Eğitimlerinin Değerlendirmesi															
Ölçme ve Değerlendirme Eğitimlerinin Verilmesi															
Ölçme ve Değerlendirme Eğitimlerinin Değerlendirilmesi															
Protokol Kuralları Eğitiminin Verilmesi															
Protokol Kuralları Eğitiminin Değerlendirilmesi															

4. DEĞERLENDİRME

Projenin deęerlendirmesi Proje Yürütme Kurulu ve Denetleme Kurulunca yapılacak. Performans göster gelerine göre elde edilen sonuçlar Bafra Kaymakamlığına sunulacak.

5. MALİYET

Projenin maliyeti 30 Ağustos İlkokulu tarafından karşılanacaktır.

6. YÜRÜRLÜK

Bu proje yönergesi 2017 – 2018 eğitim öğretim yılında yapılacak Samsun Maarif Hareketi Projesi için hazırlanmış olup, Bafra Kaymakamlığının onayladığı tarihte yürürlüğe girer.

7. YÜRÜTME

Bu yönergenin hükümleri “Proje Yürütme Kurulu” tarafından yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kaynakça

- Kuran, K. 2002. Öğretmenlik Mesleđi. Öğretmenlik Mesleđine Giriş (ed. Türkođlu,A.). Mikro Yayıncılık. Ankara
- Sönmez,V., Senemođlu, N., Alkan, C., Bircan, I., Karakütük, K. ve Yanpar, T. 2000. Öğretmenlik Mesleđine Giriş. Anı Yayıncılık. Ankara